
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

100,00% 100,00' %'

71.208,49 71.208,49

30,00% 35,00% 35,00% 100,00' %'

194.465,05 226.875,89 226.875,89 648.216,83

100,00% 100,00' %'

104.666,59 104.666,59

25,00% 25,00% 50,00% 100,00' %'

91.116,51 91.116,51 182.233,01 349.873,10

22,64% 19,33% 19,33% 14,91% 23,79% 100,00' %'

68.779,28 58.723,65 58.723,65 45.295,90 72.272,93 299.988,57

265.673,54 317.992,40 317.992,40 182.233,01 104.666,59

334.452,82 711.168,87 1.087.884,92 1.315.413,82 1.492.353,34

PRIMEIRO PAVIMENTO 648.216,83

1.492.353,34

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

5 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 303.795,41

3 TÉRREO 364.466,02

2

4 SUBSOLO 104.666,59

1.492.353,34

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 71.208,49


